
BYGST og den frivillige 
bæredygtighedsklasse
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Agende

• FBK fra bygherreperspektiv v. Lasse Baatrup
Laursen, Bygst
-Proces
-Kompetencer
-Økonomi
-Konklusion

• Hands-on erfaringer fra rådgiver v. Cecilie
Andersen, EKJ
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Type: Laboratoriebygning 
Areal:  1.700 m2
Budget:  27 mio. 
Kunde: Aarhus Universitet
Udførelse: 10 måneder
Totalrådgiver: Rørbæk & Møller og EKJ
Hovedentreprenør: Elindco

Ramme for projektet
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Ressourceanvendelse, Transport, 
energiforbruget og byggeaffald flyttede 
Vi fra entreprenører over til rådgiver 

Rådgiver  
• Dialog om hvad og hvordan
• Ydelsesbeskrivelser og

selvstændige ATR for hvert krav

Entreprenør 
• Dialog efter kontraktindgåelse
• Månedlig forbrugsafregning

Proces
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kahha / v.5 / 2021.11.17
Test af den frivillige bæredygtighedsklasse 
Krav nr. 3: Totaløkonomisk analyse – omkostninger til opførelse, drift og vedligehold 

Formål 

Anvendelsen af totaløkonomiske analyser kan sikre, at både drifts‐ og vedligeholdelsesomkostninger samt 
konsekvensen af materialers og byggetekniske løsningers levetider belyses. 
Totaløkonomiske beregninger skaber grundlag for at vælge de over tid økonomisk mest fordelagtige 
løsninger. Beregningerne kan desuden danne grundlag for en bedre prioritering mellem anlæg og drift. 

Ydelsesbeskrivelse 

Grundlag 

Bolig‐ og Planstyrelsens hjemmeside: baeredygtighedsklasse.dk 

Herunder: 

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse, Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen, Maj 2020. 
‐ Der henvises specielt til siderne: 16, 21‐22 og 68‐70. 

Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav, Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen, Maj 2020. 
‐ Der henvises specielt til side 14. 

Supplerende vejledning og videndeling. 

Spørgsmål og svar. 

Rådgiverens ydelser 

Rådgiver skal jf. ovenstående grundlag og nærværende ydelsesspecifikation foretage beregninger af 
totaløkonomi (LCC) for flg. 3 alternativer: 

‐ Nye døre som udført vs. bevarede og renoverede døre med behandlinger som udført. Opgøres pr. dør. 
‐ 1 ventilationsanlæg vs. 2 ventilationsanlæg. Totalt. 
‐ Nye vinduer som udført vs. bevarede og renoverede vinduer som udført. Opgøres pr. vindue. 

Ydelsesspecifikation 

Beregninger og dokumentation gennemføres ved hjælp af den, på beregningstidspunktet, senest 
tilgængelige version af LCCbyg (v. 3.2.17 eller senere). 

Dokumentation 

Dokumentation skal omfatte en fuld rapport i pdf‐format fra beregningsprogrammet samt i form af en 
projektfil i xml‐format. 
Dokumentationen afleveres til bygherre. 
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Kompetencer

• En medarbejder som har været ansvarlig for
implementeringen af FBK i BYGST og udvikling af
arbejdet frem til sommeren 22.

• En medarbejder som har været ansvarlig for
implementeringen af FBK i BYGST og udvikling af
arbejdet frem til sommeren 22.

• Uddannelse af interne medarbejdere mht. fokus
på bæredygtighed generelt.
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Økonomi

• Rådgiver
Udførelse af krav 1,3,4,5,6

• Entreprenør
Udførelse af krav 2
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Konklusion

• Ukompliceret gennemførelse

• Billigere end forventet

• Dialog om imødekommelse af kravene hjalp
til ”afmystificering”
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AU RISØ - FBK
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- LCA-analyse

- Ressource anvendelse på byggepladsen

- LCC-analyse

- D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet

- Dokumentation af problematiske stoffer

- Afgasning til indeklimaet

- Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

FB
K
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- Kompetencekrav:

• Værktøj og EPD’er

• Transportvejen af materialer

• Transport på byggepladsen

• Energiforbrug på byggepladsen

- Ressourceforbrug

• LCA-analyse ift. nye klimakrav

• Dokumentationsindsamling

LC
A
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N

A
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SE
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- Kompetencekrav:

• Værktøj og EPD’er

• Transportvejen af materialer

• Transport på byggepladsen

• Energiforbrug på byggepladsen

- Ressourceforbrug

• LCA-analyse ift. nye klimakrav
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav
LC

A
-A

N
A

LY
SE

Vægt Total afstand Råvarer til Fabrik, 
Afstand

Fabrik til 
Byggeplads

Radiator 6.087 kg 2.949 km Finland, 1.906 km Polen, 1.043 km

Ventilationsaggregat 2.377 kg 1.963 km Italien, 1.687 km Århus, 276 km

Ventilationskanaler 2.053 kg 664 km Tyskland, 388 km Århus, 276 km

Loft, Rockfon 1.903 kg 1.886 km Norge, 1.240 km Polen, 646 Km

Træ, MDF 1.541 kg 1.447 km -, 850 km Tyskland, 597 km
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- Kompetencekrav:

• Værktøj og EPD’er

• Transportvejen af materialer

• Transport på byggepladsen

• Energiforbrug på byggepladsen

- Ressourceforbrug

• LCA-analyse ift. nye klimakrav

• Dokumentationsindsamling

LC
A

-A
N

A
LY

SE

14



B
YG

G
ER

I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- Kompetencekrav:

• Værktøj

• Priser indhentes, Sigma

• Indledende analyser:

• Scenarie 1: Ét eller to ventilationsanlæg

• Scenarie 2: Udskiftning eller renovering, Døre

• Scenarie 3: Udskiftning eller renovering, Vinduer

- Ressourceforbrug

• LCC-analyser

• Opstilling af scenarier
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I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- Kompetencekrav:

• Værktøj

• Priser indhentes, Sigma

• Indledende analyser:

• Scenarie 1: Ét eller to ventilationsanlæg → Ét anlæg

• Scenarie 2: Udskiftning eller renovering, Døre → Renovere

• Scenarie 3: Udskiftning eller renovering, Vinduer → Renovere

- Ressourceforbrug

• LCC-analyser

• Opstilling af scenarier

LC
C

-A
N

A
LY

SE

16



B
YG

G
ER

I Ressourceforbrug og kompetencekrav

- LCA-analyse

- Ressource anvendelse på byggepladsen

- LCC-analyse

- D&V-plan for opretholdelse af indeklimaet

- Dokumentation af problematiske stoffer

- Afgasning til indeklimaet

- Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet
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